

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 16 декември 2015 г., в гр. Велико Търново, между:

АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16, БУЛСТАТ 104081584, представляван от Янко Янев – Административен ръководител - председател, от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ОНИКС АВТО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново ул. „Магистрална“ № 29, с ЕИК [Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД] представлявано от [Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД] - Управител, от друга страна, наричана **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за възлагане на услуга по реда на глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„доставка на 1 бр. нов лек автомобил“**, възложена след проведена процедура по реда на глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки, открита със Заповед № 455/03.11.2015 г.

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

На основание чл. 64 от Вътрешните правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки в Апелативен съд – Велико Търново във вр. с чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки страните се съгласяват да се измени чл. 3, ал. 3 от договора и да се приеме като част от съдържанието на договора нов раздел, както следва:

§ 1. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:

„Доставката ще се извърши в срок до 25.01.2016 г.“

§ 2. Създават се чл. 7а – 7б:

„IVa. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7а. Изпълнителя се задължава в срок до 17.12.2015 г. да представи банкова гаранция в полза на Възложителя в размер на уговорената цена, както и поема задължението да достави автомобила в срок не повече от 40 дни, считано от 16.12.2015 г. В този случай Възложителят ще заплати цената изцяло авансово, в срок до десет работни дни от представяне на оригиналната гаранция и на фактура.

Чл. 76. Гаранцията по чл. 7а се освобождава след доставката на автомобила. Всички разходи по учредяване на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ."

§ 3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Изменението на Договор за възлагане на услуга по реда на глава Осма „а“ от ЗОП е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката. Тези непредвидени обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, а именно:

Извънредните мерки за сигурност по границите на държавите членки на Европейския съюз пораждаат неритмични и проблемни доставки на компоненти за производство на автомобилите в завода производител в Германия, съответно и забавяне на доставките на автомобилите, въпреки уверенията на производителя за спазване сроковете на приоритетни поръчки, както и предстоящите неработни дни през Коледните и Новогодишни празници.

Неразделна част от настоящото споразумение са следните приложения:

Приложения:

1. Писмо Изх.№ 125/14.12.2015 г.
2. Писмо от 14.12.2015 г. от ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“
3. Извлечение от Order Workbench

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ОНИКС АВТО“ ООД
УПРАВИТЕЛ:

Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД

